



**ORÇAMENTO ADEQUAÇÃO - ACESSIBILIDADE EM
PREDIOS PUBLICO**

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - São Paulo
SBC - 07/2021 - São Paulo
SICRO3 - 01/2021 - São Paulo
SICRO2 - 11/2016 - São Paulo
SIURB - 01/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 03/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

23,0%

Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.921,26	730,32	730,32	730,32	730,32
2	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		104.968,11	26.242,03	26.242,03	26.242,03	26.242,03
3	DEMOLIÇÕES E REAPROVEITAMENTO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		12.656,33	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		44.826,44	11.206,61	11.206,61	11.206,61	11.206,61
6	REBOCO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		17.427,80	4.356,95	4.356,95	4.356,95	4.356,95
7	ACABAMENTOS EM PAREDES/TETO / GRADES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		29.565,27	7.391,32	7.391,32	7.391,32	7.391,32
8	ACESSIBILIDADE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		394.795,88	98.698,97	98.698,97	98.698,97	98.698,97
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		10.213,20	2.553,30	2.553,30	2.553,30	2.553,30
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.765,00	941,25	941,25	941,25	941,25
11	COBERTURA E FORRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.654,81	663,70	663,70	663,70	663,70
12	ESQUADRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		17.814,68	4.453,67	4.453,67	4.453,67	4.453,67
13	LOUÇAS / METAIS / ACESSORIOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		43.628,95	10.907,24	10.907,24	10.907,24	10.907,24
14	FERRAGENS E FORMAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		6.756,30	1.689,08	1.689,08	1.689,08	1.689,08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM
CNPJ: 67.160.507/0001-83

15	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.540,00	885,00	885,00	885,00	885,00
Porcentagem			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Custo			173.883,51	173.883,51	173.883,51	173.883,51
Porcentagem Acumulado			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
Custo Acumulado			173.883,50	347.767,01	521.650,52	695.534,03

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE VARGEM

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE VARGEM