



Prefeitura do Município de Vargem

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO ÚNICO

Item	Ação	Como será feito	Responsável	Data início	Data fim
01	Constituir Comissão Especial SIAFIC.	- Publicação de Portaria do Executivo instituindo a responsabilidade da comissão.	Prefeito	29/11/2021	29/12/2021
02	Apresentação pela Comissão dos diagnósticos e ações necessárias, bem como elaboração de cronograma contendo planejamento e trabalho para adoção do sistema.	- A comissão deverá identificar possíveis correções que deverão ser feitas nos sistemas de ambos os órgãos e definir cronograma para estas correções.	Comissão	11/01/2022	31/01/2022
03	Reunião com a empresa fornecedora do Software de ambos os órgãos para alinhamento e entendimento quanto à evolução dos processos para atendimento ao SIAFIC.	- Na reunião será demonstrado à empresa as correções identificadas no item 02 e demonstrado quais deverão ser feitas e ajustadas pela empresa, bem como acompanhar a evolução de possíveis ajustes que já venham ocorrendo por parte da empresa do software.	Comissão	01/02/2022	18/02/2022
04	Avaliação dos Sistemas Estruturantes para a implementação da integração junto ao SIAFIC.	- Integrar todos os sistemas estruturantes junto às empresas fornecedoras dos softwares a fim de atender o SIAFIC.	Comissão	22/02/2022	11/03/2022
05	Reuniões com os representantes da Prefeitura sobre o SIAFIC.	- Deverá ser apurado junto ao Jurídico do Executivo qual a forma legal de proceder a contratação da empresa que	Comissão e Jurídico	11/03/2022	25/03/2022



Prefeitura do Município de Vargem

ESTADO DE SÃO PAULO

		fornecerá o SIAFIC para os órgãos.			
06	Aditamento do contrato da empresa fornecedora do software ou contratação de uma nova empresa fornecedora de software que atenda as exigências.	- Será avaliado se a empresa fornecedora do software se adequou aos padrões mínimos ou se será necessária a nova contratação, em consonância com o item 05.	Comissão	25/03/2022	08/04/2022
07	Adequações no Edital de licitações futuras a fim de que as próximas contratações que surgirem e sistemas que forneçam informações ao SIAFIC já atendam o padrão mínimo de qualidade.	- A fim de manter o SIAFIC em funcionamento sem descumprir o Decreto Federal nº 10.540/2020, bem como visando o acesso à informação, os sistemas que venham a ser contratados por término de contrato e/ou outros motivos, deverão corresponder ao padrão mínimo de qualidade exigido.	Comissão e Seção de Licitação	25/03/2022	31/12/2022
08	Implantação do SIAFIC em todos os entes federativos do Município e início das atividades.	- Implantar o SIAFIC e analisar os resultados mensalmente a fim de realizar ajustes durante o exercício de 2022 para, quando começar a vigorar a fiscalização em 2023 o SIAFIC já esteja de acordo com o exigido.	Comissão de Licitação	08/04/2022	31/12/2022
09	Acompanhamento da execução do SIAFIC bem como acompanhar possíveis apontamentos do TCESP quanto ao sistema.	- Em 2023, será necessário que a Comissão continue acompanhando e avaliando por, no mínimo, 3 meses	Comissão	01/01/2023	31/03/2023



Prefeitura do Município de Vargem

ESTADO DE SÃO PAULO

		como está sendo a execução do SIAFIC bem como a recepção das informações pelo TCESP e, após, realizar os ajustes necessários.			
--	--	---	--	--	--